

รายงานสรุปการประชุมและแผนงานพัฒนาโปรเจกต์ Predictive Model และ Web App

วันที่ 19/8/2026

1. สรุปสถานะปัจจุบันของข้อมูลและโมเดลสถิติ (Data & Model Status)

สถานะปัจจุบันของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการดังนี้:

- สถาปัตยกรรมโมเดล:** แบบจำลองเป็นลักษณะ Predictive Model ที่พัฒนาผ่านซอฟต์แวร์ทางสถิติ R และ Stata โดยมีเอาต์พุตหลักคือการให้คะแนนความเข้มข้นของนวัตกรรม (Innovation Intensity) ซึ่งคำนวณจากสัดส่วนชุดคำ (Wording Ratios) ที่ปรากฏในสุนทรพจน์ของ CEO (Shareholder Speech)
- การจัดการชุดข้อมูล (Data Cleaning):**
 - ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติของตัวเลขในส่วน Board Political และ Military
 - เป้าหมายการกู้คืนข้อมูล:** ปัจจุบันชุดข้อมูลประวัติ 5 ปี มีความสมบูรณ์เพียง 122 เรคคอร์ด จากเป้าหมาย 150 เรคคอร์ด จึงเป็นหน้าที่เร่งด่วนในการทำความสะอาดและกู้คืนข้อมูล (Recover/Clean) อีก 28 เรคคอร์ดที่เหลือ เพื่อให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ Baseline
- การเชื่อมต่อระบบ (Technical Integration):** มอบหมายให้ทีมออกแบบโครงสร้างการถ่ายโอนข้อมูล (Data Transfer Architecture) เพื่อดึงผลลัพธ์จาก R/Stata เข้าสู่ระบบ Web App โดยตรง

2. แนวทางการพัฒนา Web Application (Development Options)

ที่ประชุมได้พิจารณาทางเลือกในการพัฒนา โดยมีมติให้มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) บนสถานการณ์จริง ดังนี้:

หัวข้อเปรียบเทียบ	ทางเลือกที่ 1 (Investment Focus)	ทางเลือกที่ 2 (Organizational Evaluation)
กลุ่มเป้าหมาย	นักลงทุน และบริษัทจัดสรรการลงทุน	ผู้ประเมินองค์กรและผู้ใช้งานทั่วไป
ฟังก์ชันหลัก	การทำ Stock Rating และ Growth Scoring เพื่อเลือกหุ้นเข้าพอร์ต	การอัปเดตเอกสารและดึงพารามิเตอร์อัตโนมัติ (Auto-Extraction)
ความลึกในการวิเคราะห์	เน้นการคาดการณ์ผลตอบแทนตามโมเดล	Sensitivity Analysis และ Back Test ย้อนหลัง 5 ปี
ความซับซ้อนทางเทคนิค	ระดับปานกลาง	ระดับสูง (มีการประมวลผลเอกสารและวิเคราะห์กรณีต่างๆ)

หมายเหตุเพิ่มเติม: ทีมแนะนำให้ดำเนินการบน Server จริง (Free Tier) แทนการทำ Prototype แบบ Static เพื่อให้สามารถทดสอบฟังก์ชันการทำงาน (Functional Testing) กับข้อมูลจริงได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้ User Experience (UX) มีความแม่นยำก่อนการส่งมอบ

3. ขอบเขตการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (Validation Data Collection)

เพื่อพิสูจน์ความทนทานของโมเดล (Model Robustness) และทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) จะต้องดำเนินการเก็บข้อมูลในส่วนของ Universe Data (ข้อมูลนอกกลุ่มที่ใช้เทรนโมเดล - Out-of-Sample) ดังนี้:

- ขอบเขต:** ครอบคลุม 210 บริษัท ระยะเวลาคนละ 2 ปี (รวมทั้งสิ้น 420 Record)
- ตัวแปร:** ปรับลดจาก 15-16 ตัวแปร เหลือเพียง 8 ตัวแปรหลักตามที่โมเดลกำหนด

- **วัตถุประสงค์:** ใช้สำหรับการ Validate Tools เพื่อรับรองผลทางสถิติว่าแบบจำลองมีความแม่นยำในการพยากรณ์ข้อมูลใหม่ในอนาคต

4. การจัดสรรงบประมาณและเงื่อนไขการเบิกจ่าย (Budget Allocation)

งบประมาณรวมกำหนดไว้ที่ 55,000 บาท โดยมีรายละเอียดเชิงสัญญา ดังนี้:

รายการงบประมาณ	รายละเอียดเชิงเทคนิค	จำนวนเงิน (บาท)
ส่วนที่ 1: UI/ID Design	การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (โดยคุณปุณณ) เงื่อนไขแก้ไขได้ไม่จำกัด (Unlimited Edits) จนกว่าจะ Finalize	5,000
ส่วนที่ 2: Data Validation	ค่าดำเนินการเก็บข้อมูล 420 Record (เป็นการ Allocation หักล้างจาก ยอดเดิม 10,000 บาท)	10,000
ส่วนที่ 3: Web Development	ค่าพัฒนาฟังก์ชันและระบบหลังบ้าน (Dev)	40,000

หมายเหตุสำคัญ:

- **งวดงาน:** การเบิกจ่ายจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม โดยแบ่งตามงวดงานที่ส่งมอบ (Milestone-based เช่น 60/40 หรือจ่ายรายเดือนตามผลงาน)
- **การควบคุมสโคป:** งบประมาณ 40,000 บาท สำหรับงาน Dev จะถูกล็อกตาม Requirement ที่ตกลงกัน ในขั้นตอน UI Design หากมีการเพิ่มฟีเจอร์ภายหลังจะต้องมีการประเมินงบประมาณใหม่แยกต่างหาก

5. แผนการดำเนินงาน (Project Timeline)

- เฟสเตรียมการ (สิงหาคม - กันยายน):
 - จัดทำเอกสารความต้องการทางเทคนิค (Technical Requirement)
 - รวบรวมข้อมูลโครงการอย่างเป็นทางการจากสถาบัน
- เฟสดำเนินการ (ตุลาคม - ธันวาคม):
 - กรอบเวลา 3 เดือนสำหรับการพัฒนาระบบและเก็บข้อมูล Validation Data ให้ครบ 420 เรคคอร์ด
- การส่งมอบและทดสอบ:
 - จัดกิจกรรม Workshop ผ่าน Zoom สำหรับ User Testing และ Focus Group เพื่อประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบ

6. รายการสิ่งที่ต้องดำเนินการ (Action Items)

- **คุณปุณณ (Deadline: วันจันทร์):** ส่งรายละเอียดโมเดล พารามิเตอร์ และรายชื่อตัวแปร 8 ตัวที่ต้องการเก็บเพิ่มในรูปแบบเอกสาร เพื่อใช้เป็น Baseline ในการพัฒนา
- **คุณแอม (Deadline: ภายในสัปดาห์หน้า):** ออกแบบสถาปัตยกรรมการรับข้อมูลจาก R/Stata และจัดทำแผนการแบ่งงวดงาน (Milestone Plan) เพื่อประกอบการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม